
Anticiper pour mieux construire • Fiche n°6 • Circulations périphériques aux bâtiments

LES CIRCULATIONS  
PÉRIPHÉRIQUES AUX BÂTIMENTS
Des constats récurrents sur les chantiers

1ère cause  
d’accident 
du travail

Manutentions 
manuelles

47%

Chutes  
de plain-pied

15%
Chutes  

de hauteur

17%
3ème cause  
d’accident 
du travail

2ème cause  
d’accident 
du travail

6Ensemble, rendons les chantiers  
plus performants

Anticiper pour mieux construire

Des accidents liés à des 
chutes de plain-pied plus 
fréquents qu’on ne le pense 
dans le bâtiment… 
 

La troisième cause  
d’accident du travail :

Conséquences

Risques  
de chutes  

de plain-pied

Renversement 
d’engins

Chute  
de hauteur en cas  

d’échafaudage  
rendu instable

Risque  
électrique avec  
les fourreaux 

électriques au sol 
détériorés par  

le passage des  
engins

Dégradation  
de la propreté des 

sols à l’intérieur  
du bâtiment

1

Activités concernées 
Activités de circulation ; Travaux en façade ou en pied de façade ;
Approvisionnements par le RdC, en façade, en toiture, jusqu’en pied 
de monte-charge et personne (lift), pour accéder au pied de l’ascen-
seur définitif mis en service en phase chantier 
Ensemble des intervenants sur chantier :  
entreprises, fournisseurs, prestataires. 

Source Cnam Statistiques CTN B - Année 2021
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Anticiper pour mieux construire • Fiche n°6 • Circulations périphériques aux bâtiments

Zone périphérique compactée et stabilisée

Exemple de formulation  
d‘objectifs à intégrer dans  
le PGCSPS
 
Des voies seront construites pour la circulation des piétons 
et des engins ou la mise en place d’équipements de travail 
en périphérie des bâtiments. Ces voies seront praticables 
et adaptées aux besoins du chantier (échafaudages de 
façade, circulations engins, poids lourds, VL, piétons, 
approvisionnements de charges au moyen d’équipements 
sur roues, accès en pied de monte-charge et personnes 
et au RdC du bâtiment, etc.).
La couche de forme aura une résistance suffisante et 
sera compatible avec les surcharges induites.
La réalisation des ouvrages connexes à ces voies sera 
prévue en amont (raccordement des réseaux, ouvrage 
définitif de stockage temporaire des eaux pluviales, etc.).
La circulation périphérique présentera des accès identifiés 
à l’intérieur du bâtiment en supprimant ou réduisant les 
différences de niveaux entre le terrain naturel et le seuil 
du bâtiment. Ces accès seront roulables pour permettre 
aux intervenants l’accès à leur poste de travail pendant 
toute la durée du chantier, avec la possibilité de faire 
rouler des charges (équipements de travail sur roues, 
chariots de manutention).
 
Voir fiche n°1 : Les voies d’accès

Exemple de descriptif  
technique à intégrer dans  
le CCTP
 
Art. PLATEFORME DE TRAVAIL EN PERIPHERIE 
BATIMENT - Epaisseur prévisionnelle 20 à 35 cm

Préparation du terrain par terrassement dans toute nature 
de terrain afin de créer une circulation périphérique au 
bâtiment, permettant la mise en place de tous moyens 
pour les ouvrages à réaliser depuis les façades, y compris 
évacuation des matériaux ou stockage pour réemploi.

Essais de plaques ou définition de la portance avant 
mise en œuvre de la couche de forme périphérique.  
Se référer au rapport géotechnique ainsi qu’aux moyens 
à utiliser (échafaudages, nacelles sur pneus, etc.) pour 
les charges à prendre en compte. Préciser ici les charges 
à prendre en compte.

Fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme 
en tout venant soigneusement compactée. Epaisseur 
et granulométrie suivant contraintes géotechniques  
(à préciser ici). Mise en œuvre d’un écran géotextile 
anti-contaminant. 

L’ensemble des réseaux, pénétrations et accès bâtiment 
devront être traités en amont. La granulométrie choisie 
assurera également le bon drainage de la plateforme 
périphérique. Largeur : XX ml.
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Anticiper pour mieux construire • Fiche n°6 • Circulations périphériques aux bâtiments

Maîtres d’ouvrage, maitres d’œuvre, économistes, OPC,  
coordonnateurs SPS, entreprises

Ensemble, prévenons les risques et rendons  
les chantiers plus performants !

Conditions de réussite
 
1. �Réaliser des voies d’accès compactées 

et stabilisées (voir fiche n°1 – Les voies 
d’accès)

2. �Réaliser un PIC par phase (Terrassement, 
GO, CES) réalisé en conception par la MOE 
en concertation avec le CSPS. L’OPC est 
associé à cette analyse au plus tard en 
phase APD. Les zones de circulation 
(piétons et engins) et leur finition seront 
définies.

3. �Anticiper les raccordements des réseaux 
(VRD primaires à réaliser avant élévation 
du GO) en réalisant des études de synthèse 
abouties

4. �Anticiper la réalisation de l’ouvrage définitif 
de stockage temporaire des eaux pluviales 
(avant élévation du GO)

5. �Anticiper la réalisation de l’étanchéité et 
du drainage périphérique des bâtiments

6. �Laisser la périphérie des bâtiments libre 
de tout stockage (matériaux, déchets, 
stationnement véhicules, etc.). Nécessite 
la mise en œuvre des PIC.
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Entretien régulier de cette plateforme périphérique  
à charge du présent lot.

L’altimétrie de cette plateforme périphérique sera 
calée en fonction des travaux de surfaces (trottoir, 
voirie, espaces verts, cheminements, etc…) de façon 
à limiter la purge et les reprises pour les traitements 
de surface définitifs.

Une dernière intervention aura lieu après celles 
des entreprises en périphérie du bâtiment et avant 
traitement de surface définitif, reprise de la plateforme 
périphérique, si nécessaire, par purges ponctuelles, 
compléments de tout venant, vérification des altimétries 
et pentes, régalage et compactage.
 
Mode de métré : au m3, m2 si épaisseur définie, ou 
ml si largeur définie.
 
Localisation : Plateforme en périphérie du bâtiment – 
Largeur XX ml – Voir implantation Plan d’Installation 
de Chantier (PIC).
 
Points de vigilance :
�• �La largeur de cette plateforme périphérique 

variera selon le type de projet : logements, 
bâtiments industriels, bâtiments tertiaires, 
plateforme logistique, etc…

�• �Largeur minimale recommandée : 3 m pour 
échafaudages périphériques, circulations des 
nacelles, monte-charges et personnes (lift), etc.


